

Planejamento Implantação

ERP

Módulo Manutenção de Ativos

21/06/2012

Implantação GIMAN

- Total de cadastros GIMAN: 24
 - Cadastros concluídos GOSIP: 13 – 54%
 - Cadastros concluídos GOMAR: 12 – 50%
 - Cadastros em preparação GOSIP: 11 – 46%
 - Cadastros em preparação GOMAR: 7 – 29%
 - Cadastros em elaboração GOMAR: 5 – 21%
 - Cadastros de outras áreas: 3

Implantação GIMAN

| Módulo TOTVS | Dados a serem carregados | Origem dos dados (sistema legado ou TOTVS) | Método * | observação | Prazo de entrega | Responsável | Status | Previsão Conclusão – GOSIP | Previsão Conclusão – GOMAR |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Executantes de SS | Inclusão manual | Digitação | EM CADASTRAMENTO | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Código da Origem do Defeito | Inclusão manual | Digitação | Planilha EXCEL em poder dos Coordenadores. Cadastro em preparação para importação. Cadastro não disponível no Menu de Filtros. | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de Localização | Inclusão manual | Digitação | Cadastro em preparação para cadastramento. | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de Funcionários | Importação Excel | Digitação | Cadastro em preparação para importação. | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Tipo de serviço de SS | Inclusão manual | Digitação | Cadastro em preparação para cadastramento. | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de tipos de irregularidade | Inclusão manual | Digitação | | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de Bens | Inclusão manual | Digitação | Planilha EXCEL em poder dos Coordenadores. Cadastro em preparação para importação. | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de Modais | Inclusão manual | Digitação | | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de família de bens | Inclusão manual | Digitação | | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 29/06/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de Serviço | Inclusão manual | Digitação | | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 06/07/12 |
| MANUTENÇÃO ATIVOS | Cadastro de Manutenção | Inclusão manual | Digitação | | 16/3/2012 | aurea | Em Andamento | 29/06/12 | 06/07/12 |

Situação GOSIP

| CONTROLE CADASTROS BÁSICOS | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| GOSIP | | | | | |
| Cadastros básicos: | COVIP | COMCI | COELO | COELI | CORES |
| Funcionários | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Comissão validou. Pendências encontradas. Aguardando análise do coordenador. | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão |
| Equipes | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Comissão validou. Aguardando análise do coordenador. | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão |
| Bens | Em preparação pela comissão | Reunião em 19/jun com Áurea, Adriano (operação) e Luciana (COMCI) para definição dos centros de custo. Atividade em andamento com previsão para 27/jun (quarta). | Pendente Bens de sinalização da linha centro que está em elaboração com Ricardo Morais (COPEM). Previsão de conclusão em 22/jun (sexta). Falta definições sobre sinalização da linha sul. | Em preparação pela comissão | Instrumentos |
| Cód. Origem defeito | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Falta definições sobre sinalização da linha sul. | Em preparação pela comissão | - |
| Serviços | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Pendente | Em preparação pela comissão | - |
| Manutenção | Pendente. Previsão de entrega em 22/jun (sexta) | Em preparação pela comissão | Pendente | Em preparação pela comissão | - |
| Executante SS | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Pendente | Em preparação pela comissão | - |
| Áreas da manutenção | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Comissão validou. Aguardando análise do coordenador. | Em preparação pela comissão | - |
| Ferramentas | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Pendente - LABO OK | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão |

Situação GOMAR

| | | CONTROLE CADASTROS BÁSICOS | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | GOMAR | | | |
| | Cadastros básicos: | COMAC | COMAP | COOFI | COLOC |
| 1 | Funcionários | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão |
| 2 | Equipes | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão | Em preparação pela comissão |
| 3 | Bens | Pendente | Pendente | Pendente | Em validação pela comissão |
| 4 | Cód. Origem defeito | Pendente | Pendente | Pendente | Em validação pela comissão |
| 5 | Serviços | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas |
| 6 | Manutenção | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas |
| 7 | Executante SS | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas |
| 8 | Áreas da manutenção | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas |
| 9 | Ferramentas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas | Enviar para as áreas |

As planilhas serão enviadas ainda hoje.

Implantação GIMAN

- Cadastros – Coordenadorias
 - Funcionários
 - Equipes
 - Bens* (PRAZO: 29/06)
 - Código de Origem do Defeito* (PRAZO 29/06)
 - Áreas da Manutenção (PRAZO 29/06)
 - Ferramentas* (PRAZO 29/06)
 - Executante de SS (PRAZO 29/06)
 - Serviços (PRAZO 06/07)
 - Manutenção (PRAZO 06/07)

Implantação GIMAN

- Cadastros – Coordenadorias
 - Bens
 - Código de Origem do Defeito
- Devem ser preenchidos na planilha a ser enviada hoje as informações referentes aos instrumentos (ferramentas que são bens)

Reunião de acompanhamento

02/07/2012